



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Číslo objednatele: SML_D_2018-02

Číslo zhotovitele: 5660 / 2018

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel:

Obec Nedakonice

zastoupený Jaromírem Klečkou, starostou obce
se sídlem Nedakonice č.p. 33, 687 38 Nedakonice
bankovní spojení KB a.s.
číslo účtu 4626721/0100
IČO 00291153
DIČ CZ00291153
telefon +420 606070719
fax 572593815
e-mail podatelna@obecnedakonice.cz.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jaromír Klečka, starosta
TDI: Ing. Jan Rubíček

a

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

zastoupený: Ing. Janem Čechem, Ing. Josefem Tománkem, jednatelem
se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-2436780297/0100
IČO: 262 29 455
DIČ: CZ26229455
zápis v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38267
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele SML_D_2018-02 (objednatel 5660/2018) na stavbu „ČOV Nedakonice – Modernizace“ z důvodu změny termínu plnění, který je podmíněn kladným příslibem přidělení finančních prostředků objednateli poskytovatelem dotace v souladu s pravidly Programu 129 300 o čerpání finančních prostředků.

Z tohoto důvodu se upravuje:

1. Bankovní spojení a číslo účtu objednatele:

Bankovní spojení: **ČNB pobočka Brno**

Číslo účtu: **94-2313721/0710**

2. v článku 4. **Termíny plnění** znění bodu 4.1.2 této Smlouvy o dílo následovně:

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště dne **1. 4. 2019**. Objednatel si vyhrazuje posunout termín zahájení- předání staveniště v závislosti na zajištění všech podmiňujících vstupů pro realizaci díla, především pak zajištění financování díla a vydání právoplatného stavebního povolení. Zhotovitel je povinen přistoupit na odložení zahájení díla maximálně o 3 měsíce bez nároku na změny smluvní ceny.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti beze změny. Tento dodatek č.1 se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy je:

Podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací v měsíčním členění

Schvalovací doložka:

Tato smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem obce Nedakonice dne **14.3.2019** usnesením: **č. 3-17/ZO/2019.**

Ve Veselí nad Moravou dne:

V Nedakonicích dne: 15.3.2019

Za Zhotovitele

Za Objednatele

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
Jednatelé společnosti

Jaromír Klečka
Starosta obce



