

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML_D_2022-01

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení stavby

„Nedakonice, chodník ul. Brána, U školy, Dědina I, úprava křižovatky Dědina I
a U školy“

I. Smluvní strany

Obec Nedakonice

se sídlem: Nedakonice č.p. 33, Nedakonice 687 38
zastoupená: Ing. Liborem Marečkem
IČO: 00291153
DIČ: CZ00291153
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 4626721/0100
telefon: 572593815
kontaktní osoba: Ing. Libor Mareček, tel.: 774 610 139
Marián Ondřej, tel.: 731 101 667
e-mail: podatelna@obecnedakonice.cz
DS: puvbzf2

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
zastoupený: Ing. Janem Čechem, jednatelem
IČO: 262 29 455
DIČ: CZ26229455
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-2436780297/0100
kontaktní osoba: Ing. Jan Čech, jednatel
e-mail: vhsjavor@vhsjavor.cz
DS: d3pa5kq

Na základě skutečně provedených prací se tímto dodatkem mění článek původní SoD.

V. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky Zhotovitele v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní celková cena bez DPH	8 460 800,65 Kč
Cena více a méněprací bez DPH	-28 687,00 Kč
Nová celková cena bez DPH	8 432 113,65 Kč
21 % DPH	1 770 743,87 Kč
Nová celková cena včetně 21 % DPH	10 202 857,52 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je tato příloha:

č.1: Položkový rozpočet VCP a MCP

Tento dodatek byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Nedakonice dne ^{15.12.}.....2022 usnesením č. ³⁻¹².../ZO/2022.

V Nedakonicích dne *16.12.2022*



Libor Mareš
starosta
Obec Nedakonice



Ve Veselí nad Moravou dne *16.12.2022*

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.



Ing. Jan Čech
jednatel
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.