

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML\_D\_2022-03

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „smlouva“)

Č.j. objednatele : OUNE-556/2022/2

Č.j. zhotovitele : SoD/010/2022-dod.1

### I. Smluvní strany

#### Obec Nedakonice

se sídlem: Nedakonice č.p. 33, Nedakonice 687 38  
zastoupená: Ing. Liborem Marečkem  
IČO: 00291153  
DIČ: CZ00291153  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 4626721/0100  
telefon: 572593815  
fax: 572593815  
kontaktní osoby: Ing. Libor Mareček  
e-mail: podatelna@obecnedakonice.cz  
DS: puvbzf2

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

#### SYTYS.cz s.r.o.

se sídlem: Dělnická 414, 696 85 Bzenec  
zastoupený: Liborem Tomkem, jednatelem společnosti  
IČO: 04342381  
DIČ: CZ04342381  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 115-950200217/0100  
kontaktní osoba: Libor Tomek  
e-mail: libor.tomek@sytys.cz  
DS: ew676wz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246201

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“).

### II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SML\_D\_2022-03 uzavřené na provedení stavby „**Nedakonice – Rekonstrukce místních komunikací (C25, C32, C43)**“ a to z důvodu změny v rozsahu provedených stavebních prací.

Z tohoto důvodu se článek:

### III. Předmět díla

Doplňuje o nový odstavec:

3.14 Stavební práce provedené v rámci dodatku č.1:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změny v rozsahu stavebních prací dle specifikace změnového položkového rozpočtu.

V návaznosti na změny (specifikované změnovým položkovým rozpočtem) dochází k:

- Změně rozsahu předmětu smlouvy dle specifikace změnového rozpočtu.
- Úpravě ceny díla dle specifikace změnového rozpočtu.

### V. Cena za dílo

5.1 Cena za dílo podle čl. III této smlouvy činí v důsledku změny závazku dle SoD a dodatku č.1:

**Cena SoD bez DPH v Kč:** 15.776 116,17  
**Cena D1 bez DPH v Kč:** + 1 220,51

**Cena celkem SoD+D1 bez DPH v Kč:** 15.777 336,68

**DPH 21% v Kč:**

**Cena celkem vč. DPH:** 19.090 577,38 Kč

Slovy: **Devatenáct milionů devadesát tisíc pět set sedmdesát sedm korun českých**

### III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML\_D\_2022-03 se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření, přičemž uzavřen je podpisem poslední ze smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek smlouvy není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej některá ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je:

Příloha č. 1 – Přehled a vyčíslení změnového rozpočtu.


Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím schválením Zastupitelstvem Obce Nedakonice na jeho jednání konaném dne 10.11.2022 usnesením č. 2-8/ZO/2022.


**Za objednatele:**


**Za zhotovitele:**

V Nedakonicích dne: 11.11.2022

Ve Bzenci dne: 11.11.2022

  
.....  
**Ing. Libor Mareček**  
starosta obce



  
.....  
**Libor Tomek**  
Jednatel společnosti

