

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 5519/2016 ze dne 13.1.2016**I.****Smluvní strany****Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**

se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
zastoupený: Ing. Janem Čechem a Ing. Josefem Tománkem, jednatelem společnosti
IČO: 26229455
DIČ: CZ26229455
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-2436780297/0100
kontaktní osoba : Ing. Jan Čech - ředitel a jednatel tel.: 603 290 211
e-mail: vhsjavor@vhsjavor.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38267
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

a**Obec Nedakonice**

se sídlem: Nedakonice č.p. 33, Nedakonice 687 38
zastoupená: Jaromírem Klečkou
IČO: 00291153
DIČ: CZ00291153
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 4626721/0100
telefon: 572593815
fax: 572593815
kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Otrusina, tel.: 724178117
e-mail: obecnedakonice@iol.cz

dále jen „**Objednatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO 5519/2016

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „DODATEK“)

Následně se doplňuje znění článku III. Předmět plnění o bod 3. následovně:

3) Předmětem dodatku smlouvy o dílo jsou méně a více práce, které byly požadovány objednatelem a vyplynuly v rámci realizace stavby „**Nedakonice – oprava místní komunikace C 31**“. Veškeré stavební práce, které byly zahrnuty do dodatku byly projednány a odsouhlaseny zástupci objednatele. Podrobná specifikace vyplývá oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

V článku IV. Cena díla se nahrazuje znění bodu (2) následovně:**(2) Rekapitulace celkové ceny díla:****Původní smluvní cena díla**

Cena bez DPH 1 609 110,- Kč

DPH 21% 337 913,- Kč

Cena včetně DPH 1 947 023,- Kč

Dodatek č.1 – více a méně práce

Cena bez DPH 186 981,- Kč

DPH 21% 39 266,- Kč

Cena včetně DPH 226 248,- Kč

Konečná smluvní cena vč.dodatku č.1

Cena bez DPH 1 796 092,- Kč

DPH 21% 377 179,- Kč

Cena včetně DPH 2 179 271,- Kč

Smluvní strany se dohodly, že konečná cena za dílo řádně provedené a předané bude činit částku ve výši 1 796 092,- Kč bez DPH, celkem tedy 2 179 271,- Kč vč. DPH (slovy: dvě milióny sedm set padesát devět tisíc dvě set sedmdesát jedna korun českých).

Tento dodatek ke smlouvě byl projednána a schválena Zastupitelstvem obce Nedakonice dne 12.7.2016 usnesením č. 10-4/ZO/2016.


Ostatní znění smlouvy o dílo 5519/2016 se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5519/2016 se vystavuje ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po 2 vzájemně potvrzených stejnopisech.

Ve Veselí nad Moravou dne 14.7.2016



Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel
Za zhotovitele

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455



Ing. Josef Tománek jednatel
Za zhotovitele

V Nedakonicích dne 13.7.2016



Jaromír Klečka, starosta
za objednatele

