

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML_D_2020-02

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Č.j. objednatele : OUNE-692/2020/3

Č.j. zhotovitele :

I.**STAVBY VANTO, s.r.o.**

se sídlem: náměstí Svobody 362, 686 04 KUNOVICE
zastoupený: Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314
bankovní spojení: Sberbank a.s.
číslo účtu: 4200426274/6800
kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Pavka
e-mail: stavby@vanto.cz, opavka@vanto.cz
DS: hd74bmk

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57602
dále jen „Zhotovitel“ na straně jedné

a**Obec Nedakonice**

se sídlem: Nedakonice č.p. 33, Nedakonice 687 38
zastoupená: Jaromírem Klečkou
IČO: 00291153
DIČ: CZ00291153
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 4626721/0100
telefon: 572593815
kontaktní osoba:
Jaromír Klečka, tel. 606 070719
Ing. Zdeněk Otrusina, tel.: 724178117
e-mail: podatelna@obecnedakonice.cz
DS: puvbf2

dále jen „Objednatel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. SML_D_2020-02 uzavřené na provedení stavby „**Nedakonice – rekonstrukce veřejného osvětlení a datová infrastruktura ve středu obce**“ dne 6.3.2020 a to z důvodu skutečností, které mají přímý vliv na provádění díla, avšak nebyly známy v okamžiku uzavírání smlouvy o dílo.

Z tohoto důvodu se článek:

IV. Doba a místo plnění díla mění takto:

1. **do 31.3.2021** dojde k protokolárnímu předání a převzetí těchto dokončených a plně funkčních částí stavby:
 - Úsek DE1 – DE12 – kompletní úsek VO a infrastruktura
 - Úsek PR1 – PR4 – kompletní úsek VO a infrastruktura
 - Úsek ML1 – ML3 – kompletní úsek VO a infrastruktura

- Úsek ZM1 – ZM8 – kompletní úsek VO a infrastruktura
- Úsek UŠ1 – UŠ4 - kompletní úsek VO a infrastruktura
- Úsek ZM9 – ZM 12 - kompletní úsek VO a infrastruktura
- Úsek ML3 – ML5 - kompletní úsek VO a infrastruktura
- Úsek UK1 – UK3 - kompletní úsek VO a infrastruktura
- Zapojení rozvaděče VO
- Osazení boxů ve všech úsecích uvedených v bodě 1.
- Úprava povrchů
- Demontáže
- Betonování prstenců okolo stožárů

2. **do 31.5.2021** dojde k protokolárnímu předání a převzetí těchto částí stavby:

- Úsek UP1 – UP4 - kompletní úsek VO a infrastruktura
- Betonování prstenců okolo stožárů úseku UP1 – UP4
- Demontáže úseku UP1 – UP4
- Osazení boxů 12, 13, 19
- Úprava povrchů úseku UP1 – UP4
- Geodetické zaměření skutečného provedení a zanesení do systému JD TM ZK
- Příprava zásuvek pro vánoční osvětlení
- Revize, předání kompletní stavby
- Osetí povrchu travou

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML_D_2020-02 se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření, přičemž uzavřen je podpisem poslední ze smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek smlouvy není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej některá ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem obce Nedakonice dne **17.06.2021** usnesením č. **15-6/ZO/2021**.

V Nedakonicích dne 18.6.2021

V Kunovicích dne

.....
Jaromír Klečka
Starosta
Obec Nedakonice

.....
Mgr. Ondřej Pavka
jednatel
STAVBY VANTO, s.r.o.