

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML_D_2023-03

„Nedakonice – vodovod a kanalizace ul. Uhelná“

O b j e d n a t e l: Obec Nedakonice

Se sídlem: Nedakonice č.p. 33, Nedakonice 687 38

IČ: 00291153

DIČ: CZ00291153

Zastoupená: Ing. Liborem Marečkem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Libor Mareček, Tel.: 572593815

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: Jakub Chrenčík

Se sídlem: Velká nad Veličkou 256, 696 74

IČ: 05871042

DIČ: CZ9510284597

Zastoupený: Jakubem Chrenčíkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Jakub Chrenčík

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2023:

I.

Dne 3. 7. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba nového vodovodu a kanalizace v Nedakonicích ulice Uhelná.

II.

1. Dle čl. V. odst. 4. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v položkovém rozpočtu VCP a MNP.
2. Ustanovení čl. V. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Smluvní cena díla činí:

SO 01 Vodovodní řad cena bez DPH	1 013 298 Kč
SO 02 kanalizační stoka cena bez DPH.....	1 427 850 Kč
21 % DPH.....	512 641,08 Kč
cena včetně DPH.....	2 953 789,08Kč

(slovy cena včetně DPH: dva miliony devět set padesát tři sedm set osumdesát devět korun českých.)

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Rozpočet méněprací a víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Nedakonicích dne:

V Nedakonicích dne
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE
Jakub Chrenčík
696 74 Velká nad Veličkou 256
IČ: 05871042, DIČ: CZ9510284597
tel.: 607 092 791

.....
za Obec Nedakonice
Ing. Libor Mareček
Starosta

.....
Jakub Chrenčík