

## **SMLOUVA O DÍLO Č. SML\_D\_2025-09**

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
na zhotovení stavby  
**„Zpevněné plochy pod kontejnery, oprava mostků, Nedakonice“**

### **I. Smluvní strany**

#### **Libor Hromada**

se sídlem: Luční čtvrť 1867, 68603 Staré Město  
IČO: 62805533  
DIČ: CZ7307164590  
bankovní spojení: Česká spořitelna  
číslo účtu: 4258582093/0800  
kontaktní osoba: Libor Hromada  
e-mail: liborhromada@seznam.cz

DS:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 109849

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

**a**

#### **Obec Nedakonice**

se sídlem: Nedakonice č.p. 33, Nedakonice 687 38  
zastoupená: Ing. Liborem Marečkem  
IČO: 00291153  
DIČ: CZ00291153  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 4626721/0100  
telefon: 572593815  
kontaktní osoby: Ing. Libor Mareček, tel. 572593815  
e-mail: podatelna@obecnedakonice.cz  
DS: puvbzf2

dále jen „**Objednatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

### **II. Předmět smlouvy**

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby:

**„Zpevněné plochy pod kontejnery, oprava mostků, Nedakonice“**

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III Rozsah a obsah díla.

2.2 Závazek Zhotovitele je splněn převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

2.3 O převzetí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše Zhotovitel i Objednatel.

### **III. Rozsah a obsah díla**

3.1 Stavební práce budou provedeny v rozsahu:

- Příloha č. 1 - Definice požadavků,
- Příloha č. 2 – Výkaz výměr
- Dílo se skládá z těchto stavebních objektů:
  - Zpevněná plocha - kontejnery Mlékárna
  - Zpevněná plocha - kontejnery Pálenice
  - Zpevněná plocha - kontejnery Padělky
  - Zpevněná plocha - oprava Most u č.p.277

- Zpevněná plocha - oprava Most u č.p. 429

Zhotovitel je povinen projednat a zajistit přechodné dopravní značení a případné omezení provozu s příslušným DI Policie ČR a správním úřadem a zajistit příslušná rozhodnutí.

### 3.2 Další činnosti:

Specifikace činností, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla:

#### **Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje:**

- Kompletační a koordinační činnost,
- V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
- Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektů, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcích předpisů,
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
- Zajištění provádění prací v souladu s normami ČSN,
- Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem,
- Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemístování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, atd..), nebo v souladu s pokyny Objednatele.
- Zabezpečení podmínek, stanovených správcem dopravní a technické infrastruktury,
- Vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba,
- Obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení,
- Dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení,
- Umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zajistit na nich účast stavbyvedoucího,
- Odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů („dále jen zákon o odpadech“) a příslušnými prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímání řízení,
- Provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem práce, zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich prováděcími předpisy,
- Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů a předání jeho originálu Objednateli při předání a převzetí díla,
- Provádění průběžné fotodokumentace průběhu realizace díla a její předání Objednateli,
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností Zhotovitele,
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli,

- Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,
- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- Aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a neprodlené podání jakýchkoliv informací souvisejících s výkonem funkce koordinátora.

3.3 Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu díla upravit rozsah předmětu veřejné zakázky, a to zejména z důvodu:

- Požadavků správců technické a dopravní infrastruktury,
- Neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde ke zúžení předmětu díla,
- V případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dodatečné stavební práce, dodávky nebo služby), jejichž potřeba vznikne v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které bude objednatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci díla, je Zhotovitel povinen tyto provést.

Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

Objednatel je povinen v těchto případech postupovat v souladu se zákonem a závaznými pokyny pro příjemce podpory.

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s předanou projektovou dokumentací vč. výkazu výměr a dílo lze podle této dokumentace provést v souladu se smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechna požadavky na něj kladené.

Případné námitky k tomuto projektu byl Zhotovitel povinen písemně předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. V opačném případě se má za to, že s projektovou dokumentací souhlasí a považuje ji za dostačující pro zdárné provedení díla.

#### IV. Doba a místo plnění díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

**Nejzazší termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 30. 6. 2025**

**Nejzazší možný termín protokolárního předání a převzetí díla: do 30 dnů od předání staveniště**

K termínu předání staveniště předloží zhotovitel harmonogram postupu prací. Harmonogram provádění díla počíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla vč. lhůty pro vyklizení staveniště.

**Místem plnění stavebních prací je: k.ú. Nedakonice**

**Místem předání dokladů pro předání díla: sídlo Objednatele**

## V. Cena díla

5.1 Cena za zhotovení díla podle čl. III této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

<b>Zpevněné plochy pod kontejnery, oprava mostků, Nedakonice cena bez DPH v Kč:</b>	<b>396 427 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>83 249,67 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>479 676,67 Kč</b>

**Slovy:** čtyři sta patnáct tisíc sedm set třicet tři korun českých osmdesát sedm haléřů včetně DPH

Celková cena se skládá z:

Stavební objekt	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena celkem vč. DPH (Kč)
Zpevněná plocha – kontejnery Mlékárna	83 328	17 498,88	100 826,88
Zpevněná plocha – kontejnery Pálenice	80 294	16 861,74	97 155,74
Zpevněná plocha – kontejnery Padělky	69 511	14 597,31	84 108,31
Zpevněná plocha – oprava Most u č.p. 277	85 522	17 959,62	103 481,62
Zpevněná plocha – oprava Most u č.p. 429	77 772	16 332,12	94 104,12

- 5.2 Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomenutí, chyby a nedostatky v oceněném položkovém rozpočtu (oceněný výkaz výměr) Zhotovitele oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění Zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude Objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci Zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro „dodatečné stavební práce“ a „méně práce“. Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li dále uvedeno jinak.
- 5.3 Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li stanoveno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě. V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou.
- 5.4 Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 5.1 je možné změnit v případě, že:
- Dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění,
  - Budou provedeny dodatečné stavební práce, služby a dodávky požadované Objednatelům a neobsažené v zadávací dokumentaci,
  - V případě méně prací,
  - V případě schválené změny technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti zadávací dokumentaci.
- 5.5 Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. 3.6 této smlouvy vyžádána Objednatelům, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu, bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu Zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány a budou poníženy o 20 % její výše (pokud stranami nebude v rámci příslušného dodatku k této smlouvě dohodnuto jinak). Pro práce a dodávky neuvede-

né ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo závazných pokynů pro příjemce podpory.

- 5.6 Po odsouhlasení víceprací, méněprací, změn, doplňků nebo rozšíření předmětu plnění uzavřou smluvní strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu ceny díla, případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. Vícepráce do výše 10% z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.

## VI. Platební a fakturační podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo, přičemž je možné fakturovat po jednotlivých stavebních objektech vždy po protokolárním předání a převzetí stavebního objektu na základě Objednatelem schváleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu Zhotovitele, doloženého v nabídce. Zhotovitel předloží objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení nejpozději do 3 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí jednotlivých objektů.
- 6.2 Technický dozor investora provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 5 pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je ve lhůtě 5 pracovních dnů od předložení po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě ve stejné lhůtě soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol technickému dozoru investora do 3 pracovních dnů od jejich vrácení. Nedojde – li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 13.10 této smlouvy.
- 6.3 V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem technickým dozorem investora, je Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na Objednatele. Daňový doklad musí být předložen Zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doložen nezbytnými doklady (přílohami).
- 6.4 Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený a technickým dozorem investora podepsaný a orazítkovaný soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla.
- 6.5 Daňový doklad musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad a přílohy budou vyhotoveny v originále a kopiích. Daňový doklad a přílohy musí být před uhrazením podepsány a orazítkovány technickým dozorem investora.
- 6.6 V případě dodatku k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je Zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený Objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v odst. 6.2.
- 6.7 V případě, že část ceny za dílo bude hrazena z dotačních prostředků a zbývající část z prostředků Objednatele bude zhotovitel povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků Objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Části díla hrazené z prostředků poskytovatele dotace budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného Objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem definovaným Objednatelem.
- 6.8 Na základě písemné žádosti Zhotovitele může Objednatel v průběhu realizace díla poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu max. do výše odpovídající materiálu zabudovanému do díla k datu podání této žádosti.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10% ze smluvní ceny díla (bez DPH), tj. základní ceny díla tak, že cena za dílo bude uhrzena objednatelům do výše 90 % celkové ceny díla a DPH v plné výši s tím, že pozastávka ve sjednané výši bude uvolněna do 30 kalendářních dnů po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.10 Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli do jeho sídla. V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele

může zástupce Objednatele požádat o odklad splatnosti platby o 90 dnů a Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět bezpodmínečně.

- 6.11 Pohledávky Zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s Objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.
- 6.12 Příjemce plnění (Objednatel) prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro svou doplňkovou hospodářskou činnost, při níž je považován za osobu povinnou k dani. Z výše uvedeného plyne, že poskytovatel plnění (Zhotovitel) použije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávek stavebních a montážních prací Objednateli, tzn., že Objednatel daň přizná a zaplatí.

## VII. Podmínky a způsob provádění díla

- 7.1 Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli kontrolovat průběh provádění stavby a korigovat časový postup.
- 7.3 Zhotovitel je při realizaci stavby povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP stanoveného Objednatelem v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 7.4 Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s Objednatelem, technickým dozorem objednatel (dále jen „TDS“), koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným Objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona a zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí u osoby pověřené vedením stavby zejména stavební deník, doklady podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.
- 7.5 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo zneprístupněním. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem Objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatel telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo zneprístupněním.
- 7.6 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
- 7.7 Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude Zhotovitel postupovat dle všech TKP, TP a ČSN majících vazbu na realizaci předmětu díla a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím stavebních prací. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů Objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu Objednatele. Pokud však Objednatel na uvedeném pokynu trvá, není Zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.8 Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
- 7.9 Zjistí – li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, je Objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby Zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že Zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v Objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 7.10 Plnění Zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde – li k náhradě, je Objednatel oprávněn zadržet ty platby Zhotoviteli, které se týkají vadné části díla. Vznikne – li v důsledku vadného provádění díla Zhotovitelem Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.
- 7.11 Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na vlastní náklady.
- 7.12 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je – li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Současně Zhotovitel ručí a odpovídá za to, že pokud by v rámci provádění prací byly zjištěny ve stávajících konstrukcích nebo zařízeních nebezpečné (zdraví škodlivé) materiály, bude při jejich odstraňování postupovat plně v souladu s legislativou upravující nakládání s nebezpečnými materiály a odpady a spolupracovat se všemi dotčenými orgány.
- 7.13 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání a současně bude dílo i jeho jednotlivé části splňovat všechny parametry stanovené zadávací dokumentací k této zakázce.
- 7.14 O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen seznámit se před podpisem protokolu o převzetí staveniště s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí a následně tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.15 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností.
- 7.16 Obvod staveniště je vymezen projektem, případně smlouvou nebo pravomocným stavebním povolením. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 7.17 Zhotovitel je povinen na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost stavbu řádně označit a zajistit (ve vhodných případech) včasnou uzavírku silnice (částečné omezení provozu) potřebnou k realizaci díla vč. vyřízení rozhodnutí o uzavírce (částečném omezení provozu). Po celou dobu stavby bude udržovat dopravní značení.
- 7.18 Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu el. energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat po dohodě s Objednatelům provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště.
- 7.19 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců v prostoru staveniště.
- 7.20 Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu.
- 7.21 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat obaly, odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, např. zákonem o odpadech a vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.
- 7.22 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Tuto je povinen předat objednateli v digitální formě na DVD nosiči při předání stavby.
- 7.23 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

- 7.24 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
- 7.25 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění prací (stavby vedoucí) v souladu se stavebním zákonem a písemně Objednateli oznámit, kdo bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce. Stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce, musí mít pracoviště na vymezeném staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných rámci přejímacího řízení.
- 7.26 O provádění díla je Zhotovitel povinen vést ve smyslu §157 stavebního zákona a prováděcího předpisu stavební deník, do kterého je pak povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny stavebním zákonem a přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník bude Zhotovitel minimálně jedenkrát týdně předkládat Objednateli k písemnému odsouhlasení. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo. Odsouhlasený soupis provedených prací vycházející ze zápisu ve stavebním deníku bude tvořit přílohu k daňovému dokladu (faktuře). Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.
- Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelům před jejich zakrytím. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník Zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci Objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.
- Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude prokazatelně Objednatel vyzván (např. e-mailem) a současně telefonicky na tento zápis upozorněn.
- 7.27 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště a uvést ho do původního stavu v souladu s projektem a dle požadavků správců jednotlivých inženýrských sítí a majitelů pozemků nejpozději 5 dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, a smluvní pokutu.
- 7.28 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje a řídí technický dozor investora, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Zástupci Zhotovitele a Objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje Zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se Zhotovitelem (subdodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
- 7.29 Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolu působení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
- 7.30 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a případně jinými předpisy a závaznými pokyny), nejméně však 10 let od ukončení realizace díla. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.

## VIII. Poddodavatelské zajištění díla

- 8.1 Objednatel si **nevyhrazuje požadavek**, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Dle požadavku Objednatele nesmí rozsah míry poddodávek překročit 50% nabídkové ceny stavebních nákladů akce bez DPH a současně Objednatel stanovuje, že poddodavatelsky mohou být plněny veškeré práce a činnosti spojené s dopravním značením a zeměměřičské činnosti. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vybraného Zhotovitele.
- 8.2 Při zhotovení díla postupuje Zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použit pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému Objednatele neprodleně písemně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si Objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je Zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Všichni pracovníci musí na staveništi nosit identifikační znaky vyznačující příslušnost k firmě jejich zaměstnavatele.
- 8.3 Za poddodavatele je považována každá jiná osoba, která není v pracovněprávním vztahu se Zhotovitelem a bude se podílet na plnění této veřejné zakázky, nebo která má poskytnout zhotoviteli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 8.4 Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen dostát svým závazkům nebo práce prováděné původním poddodavatelem nejsou prováděny v požadovaných termínech a kvalitě. Nový poddodavatel musí splňovat předpoklady potřebné kvalifikace. Objednatel má právo odmítnout nového poddodavatele.
- 8.5 Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla nebo sám svolávat taková to jednání. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.

## IX. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním Objednateli. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele.
- 9.2 Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje – li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem.
- 9.3 Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit svému účelu.
- 9.4 Přejímací řízení:
- Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve Objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem a Objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
  - Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru investora a autorský dozor projektanta (ve vhodných případech). Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
  - Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

- K příjemce díla je Zhotovitel povinen Objednateli předložit zejména následující doklady:
  - a. Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů a obalů,
  - b. Fotografie díla v jeho postupných rozhodujících etapách realizace,

Nedoloží – li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

- Nedohodnou – li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla Zhotovitel.
- Odmítne – li Objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde – li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže Objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

## X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Od smlouvy lze odstoupit dle podmínek stanovených v této smlouvě.
- 10.2 Objednatel i Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
- 10.3 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní nad stanovenou dobu splatnosti, má Zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že v prodlení je Objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má Zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uhradí Objednatel Zhotoviteli veškeré prokazatelné náklady do 1 měsíce od termínu odstoupení od této smlouvy.
- 10.4 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje:
- opakované neplnění sjednaných termínů, nebo
  - jestliže Zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění Objednatele nekvalitně či vadně, nebo
  - zpoždění Zhotovitele se zahájením stavby delší než 10 dnů, nebo
  - zpoždění předání díla či jeho části delší než 15 dnů, nebo
  - provádění díla v rozporu s ustanovením/i smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných závazných dokumentů či předpisů, projektovou dokumentací a dokumentací pro stavební povolení ověřenou stavebním úřadem, nebo
  - dodatečné zjištění Objednatele, že Zhotovitel jakožto účastník o veřejnou zakázku v nabídce uvedl nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky, nebo
  - nepředložení dokladů o pojištění v souladu s ustanovením této smlouvy,
  - Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti,
  - Zhotovitel postoupí práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 10.5 Smluvní strany mají právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže se druhá Smluvní strana ocitne v likvidaci, je proti ní vydáno rozhodnutí o úpadku, byla vůči ní nařízena nucená správa nebo je v obdobné situaci podle právního předpisu země sídla.
- 10.6 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a Objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší Zhotoviteli jako cena za poskytnutá plnění. Cena za poskytnutá plnění se započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům Objednatele. Saldo, které ve prospěch Objednatele případně vyplyne, Zhotovitel do pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči Zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků Objednatele na náhradu škody, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě odstoupení od smlouvy náleží Zhotoviteli jen ta část ceny díla či jeho části, která je spojena s fází díla řádně a včas provedenou Zhotovitelem před odstoupením od této smlouvy.
- 10.7 V případě odstoupení od smlouvy má Objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Sem patří obzvlášť:

- vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy o dílo;
  - případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem;
  - ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat stavbu.
- 10.8 V případě, že Objednatel s ohledem na financování díla z veřejných prostředků nebude mít tyto prostředky v rozsahu sjednané ceny z náhlých nebo nepředpokládaných důvodů k dispozici, má Objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo bez uplatnění sankcí či pokut ze strany Zhotovitele.
- 10.9 Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

## **XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1 V případě, že Zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle podmínek této smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
- 11.2 Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení.
- 11.3 V případě nevyklizení staveniště v termínech dle příslušného článku smlouvy o dílo vinou na straně Zhotovitele je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý týden prodlení.
- 11.4 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční době vinou na straně Zhotovitele je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících užívání ve výši 10 000,- Kč a u vad nebránících užívání díla ve výši 5 000,- Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 11.5 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč.
- 11.6 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a příslušnými prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč.
- 11.7 Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany Objednatele stanovují se úroky z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
- 11.8 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinnosti dle této smlouvy nebo zákona.
- 11.9 V případě, že Zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za každé takové zjištění.
- 11.10 Pokud vinou Zhotovitele, zejména případným nedodržením termínu dokončení celého díla nebo kroky učiněnými Zhotovitelem při vlastní realizaci díla, které by byly v rozporu se zadávací dokumentací poskytnutou Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele této zakázky nebo touto smlouvou, které budou mít za následek odebrání, nepřiznání, případně vrácení dotace nebo její části, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši odebrané či nepřiznané dotace nebo ve výši, o kterou byla dotace krácena.
- 11.11 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dní od doručení jejich vyúčtování. Proti úhradě smluvní pokuty může být započítána splatná pohledávka protistrany.

## **XII. Vlastnická práva, nebezpečí škody na díle a záruky**

- 12.1 Objednatel je v souladu s § 2599 Občanského zákoníku vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví Zhotovitele.
- 12.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla Objednatelům případně jeho částí. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Objednatele.
- 12.3 Zhotovitel se zavazuje na požádání Objednatele předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a odpovědnost za škodu, která může nastat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí Objednateli. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku, zdraví a škodu způsobenou vadným výrobkem s pojistnou částkou ne nižší než 5 000 000,- Kč (slovy pět milionů korun).
- 12.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů, zejména objektů č.p. 336 a č.p. 130.
- 12.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené při realizaci demoličních prací, včetně statického narušení, mechanického poškození či jiného znehodnocení sousedních nemovitostí.
- 12.6 Před zahájením demoličních prací je Zhotovitel povinen provést a zdokumentovat technický stav sousedních objektů formou fotodokumentace a/nebo videodokumentace, kterou předloží Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů před zahájením prací.
- 12.7 V případě vzniku škody je Zhotovitel povinen neprodleně informovat Objednatele a dotčené vlastníky nemovitostí a zajistit na vlastní náklady odborné posouzení vzniklé škody autorizovaným statikem.
- 12.8 Veškeré opravy škod způsobených demoličními pracemi na sousedních objektech je Zhotovitel povinen provést na vlastní náklady a v termínu stanoveném Objednatel.
- 12.9 V případě neodstranění vzniklých škod v přiměřené lhůtě je Objednatel oprávněn zajistit opravu třetí stranou na náklady Zhotovitele.
- 12.10 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními ČSN, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům stanoveným ve smlouvě.
- 12.11 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- 12.12 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- 12.13 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla, a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.14 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 12.15 Záruční doba začne běžet následující den po dni převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.16 V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou reklamaci. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla a dohodnout termín pro její odstranění do 10 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. V případě reklamované vady ze záruky, jež by mohla způsobit havárii, započne zhotovitel s jejím odstraňová-

ním ihned po písemném oznámení objednatele, i když nesouhlasí se svou odpovědností za reklamovanou vadu.

- 12.17 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 12.18 Provedenou opravu vady zhotovitel Objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 12.5 tohoto článku.
- 12.19 Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o změnách, které ovlivňují jeho ekonomickou sféru v průběhu provádění do doby konečného předání díla a po dobu záruční doby (např. změna právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, výkon rozhodnutí nebo exekuce apod.) nebo které mají vliv na zhotovení díla.
- 12.20 Zhotovitel podpisem této smlouvy utvrzuje, že vůči němu ani jeho majetku není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu soudního nebo správního rozhodnutí ani není navrhována nebo prováděna exekuce, že se nenachází v procesu zrušení bez právního nástupce (např. Likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění) ani v procesu zrušení s právním nástupcem (splynutí, sloučení, rozdělení obchodní společnosti), že má dostatečné finanční zdroje k zajištění zhotovení kompletního díla dle čl. II a III této smlouvy.

### XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1 V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:
- za zhotovitele ve věcech smluvních: Libor Hromada
  - za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: Libor Hromada
  - za objednatele ve věcech smluvních: **Ing. Libor Mareček**
  - za objednatele ve věcech technických: **Ing. Libor Mareček**
- 13.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána v českém jazyce nebo úředně do českého jazyka předložena.
- 13.3 Písemnosti mezi Smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. K doručování písemností lze využít datové schránky. Povinnost Smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí.
- 13.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 13.5 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel souhlasí se zrušením závazku nebo jeho části v průběhu realizace díla v případě, že mu bude doručen písemný přípis Objednatele o tom, že finanční prostředky z veřejných finančních prostředků na toto dílo nebudou Objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny. V pochybnostech se má za to, že písemný přípis je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání.
- 13.6 Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku účastníky smlouvy dohodnuto v rozsahu, který v písemném přípisu specifikuje Objednatel. Účinnost zrušení části závazku nastane vždy dnem uvedeným Objednatel v písemném přípisu.
- 13.7 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnými dodatky, které budou podepsány Objednatel a Zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
- 13.8 V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 13.9 Zhotovitel nesmí převádět úplně ani z části své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od Objednatele písemný souhlas s tímto převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými poddodavateli díla (mimo poddodavatele prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci). V případě zrušení Zhotovitele bez likvidace je Zhotovitel povinen převést práva a závazky vyplývající z této smlouvy na svého právního nástupce, pokud nedošlo k jejich automatickému přechodu.
- 13.10 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.

- 13.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Objednatele, v informačních a organizačních systémech Objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Tímto souhlasem zhotovitel zaváže i své případné poddodavatele.
- 13.12 Zhotovitel souhlasí s využitím (včetně zpracování) všech údajů uvedených ve smlouvě o dílo a jejich přílohách v informačních systémech pro účely administrace veřejných prostředků.
- 13.13 Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a podepsána platnými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými odpisy smluvních stran. Pokud bude Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž z toho 1 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 13.14 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 13.15 Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření, přičemž uzavřena je podpisem poslední ze smluvních stran. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji některá ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem.
- 13.16 Nedílnou součástí této smlouvy je:  
Příloha č. 1 – Definice požadavků  
Příloha č. 2 - Nacenený výkaz výměr (položkový rozpočet)

Tato smlouva byla projednána a schválena Radou obce Nedakonice dne 23. 6. 2025 usnesením č. 41-3/RO/2025.

**Za objednatele:**

V Nedakonicích dne 25.6.2025

**Za zhotovitele:**

V Nedakonicích dne

30.6.2025

Ing. Libor Mareček  
starosta obce



Libor Hromada

IČ: 62805533, DIČ: CZ-7307164590  
tel: 723 721 140