

## DODATEK č. 1

# SMLOUVY O DÍLO č. 15 – 31

uzavřený ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení díla

## I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Nedakonice**  
Nedakonice 33, PSČ 687 38  
Zastoupená: Jaromírem Klečkou, starostou obce  
IČ: 00291153  
DIČ: CZ00291153 (není plátcem pro tuto zakázku)  
Č.ú.: 4626721/0100, Komerční banka, a.s.  
Tel: 572 593 815  
e-mail: obecnedakonice@iol.cz

Zhotovitel: **TUFÍR, spol. s r.o.**  
Kunovice, Na Drahách 881, PSČ 686 04  
Zastoupená : Ing. Lubomírem Šlosarem, jednatelem společnosti  
zapsaná v obch. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl C, vložka 40619  
IČ: 26263718  
DIČ: CZ26263718  
Č.ú.: 157324468/0600, GE Money Bank, a.s.  
Č. ú.: 43- 7587730257/0100, Komerční banka, a.s.  
Tel.: 572 540 500  
e-mail: slosar@tufir.cz

## II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2.12.2015

2.2. Výchozí údaje:

Název stavby: „**Chodník u silnice II/497 -Nedakonice**“

Místo plnění: k.ú. Nedakonice

Investor: Obec Nedakonice

## III. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 15 – 31 uzavřené dne 10.12.2015 na zhotovení stavby: „Chodník u silnice II/497 – Nedakonice“ je změna rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny díla o provedené vícepráce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla a práce vyžádané objednatelem.

Důvodem ke zvýšení ceny díla je vyčíslení víceprací na uvedené akci. Rozsah víceprací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku a byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

## V. CENA DÍLA

**Cena díla se mění takto:**

Původní cena díla celkem dle smlouvy bez DPH

3 774 578,- Kč

**Cena víceprací celkem bez DPH**

**614 797,70,- Kč**

---

**Cena celkem bez DPH**

**4 389 375,70,- Kč**

**DPH 21%**

**921 768,80,- Kč**

**CENA CELKEM vč. DPH**

**5 311 144,50,- Kč**

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti. Tento dodatek je uzavírán po vzájemném dohodě smluvních stran a je vyhotoven ve třech stejnopisech z toho dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Nedakonice

Datum jednání a číslo usnesení: **24. 11. 2016** číslo usnesení **12-5/ZO/2016**

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

V Kunovicích dne 28.11.2016


V Nedakonících dne 28.11.2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Lubomír Šlosar  
jednatel společnosti

Jaromír Klečka  
starosta obce

**TUFÍR** s.r.o.  
Na Dražích 881, 686 04 Kunovice  
IČ: 573 549 503 • IČO: 24263718 • DIČ: CZ26240718

