

**DODATEK č. 1  
SMLOUVY O DÍLO Č. SML\_D\_2017-03**

Číslo smlouvy dodavatele 17-28

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
na zhotovení stavby  
**„Nedakonice - Oprava místních komunikací C24 a C37“**

**I. Smluvní strany**

**TUFÍR, spol. s r.o.**

se sídlem: Na Drahách 881,686 04 Kunovice  
zastoupený: Ing. Lubomírem Šlosarem –jednatelem spol.  
IČO: 26263718  
DIČ: CZ26263718  
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 43-7587730257/0100  
kontaktní osoba: Ing. Lubomír Šlosar – jednatel spol.  
e-mail: slosar@tufir.cz  
DS: aaqa6a  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40619  
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

**a**

**Obec Nedakonice**

se sídlem: Nedakonice č.p. 33, Nedakonice 687 38  
zastoupená: Jaromírem Klečkou, starostou obce  
IČO: 00291153  
DIČ: CZ00291153  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 4626721/0100  
telefon: 572593815  
fax: 572593815  
kontaktní osoba: Jaromír Klečka, tel. 606 070 719  
Ing. Zdeněk Otrusina, tel.: 724 178 117  
e-mail: podatelna@obecnedakonice.cz  
DS: puvbzf2  
dále jen „**Objednatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

**Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17-28, kterým se mění následující články této smlouvy.**

**IV. Doba a místo plnění díla se mění**

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran se termín protokolárního předání a převzetí díla

**prodlužuje do 30.11.2017**

z objektivních důvodů (klimatické podmínky, dodatečné práce požadované Objednatелеm, pozdní dodání stavebního povolení v právní moci)



**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho 2 pro Objednatele a 1 pro Zhotovitele.

**Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**  
Rozhodnuto orgánem obce: **Zastupitelstvo obce**  
Datum jednání: **15. března 2018** číslo usnesení **19-19/ZO/2018**

**Za Objednatele:**

V Nedakonicích dne 16.3.2018

Jaromír Klečka  
starosta obce

**Za Zhotovitele:**

V Kunovicích dne 19.3.2018



  
Na Drahách 881, 686 04 Kunovice  
TEL: 572 540 500 • IČO: 26263718 • DIČ: CZ26263718

Ing. Lubomír Šlosar  
jednatel spol.

Příloha: Práce prováděné v prostoru předaného staveniště mimo SOD