

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML_D_2019-01
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Č.j. objednatele : OUNE-202/2019/9

Č.j. zhotovitele :

Obec Nedakonice

Sídlo: Nedakonice 33, 687 38 NEDAKONICE
IČ: 00291153
DIČ: CZ00291153,
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 4626721/0100
Zastoupená: Jaromírem Klečkou, starostou
Kontaktní osoby: Ing. Zdeněk Otrusina, tel.: 724178117, e-mail: mistostarosta@obecnedakonice.cz
Dat.schránka : puvbzf2
(dále jen „objednatel“)

a

Traffic Design s.r.o.

sídlo: Božkova 1618/8, Dejvice. 160 00 - Praha 6
IČ: 06499236
DIČ: CZ06499236
zápis v OR : Městský soud v Praze, sp.zn. C 283165
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 5062924359
Zastoupená: Ing. Karlem Říhou, jednatelem
Kontaktní osoba: Ing. Karel Říha
E-mail: riha.k@trafficdesign.cz
Telefon/fax: 739348078
Dat.schránka : bc3srau
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. SML_D_2019-01 uzavřené na provedení projektové práce a nezbytně navazující inženýrské činnosti pro stavbu „Nedakonice – místní komunikace Padělký II, Veřejné osvětlení a HDPE“ a to z důvodu prodloužení termínů realizace díla a změny platebních podmínek.

Z tohoto důvodu se:

1. v čl. II. Termín plnění, předání díla mění odst. 1. takto:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

Hrubopis projektové dokumentace DUSP (v podrobnosti PDPS):	30.09.2019
Čistopis projektové dokumentace DUSP (v podrobnosti PDPS):	31.12.2019
Inženýrská činnost zakončená vydáním příslušného rozhodnutí stavebního úřadu (předpoklad) :	31.03.2020

2. v čl. III. Cena díla a platební podmínky mění

a) odst 1. takto:

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen „cena“) se skládá z následujících částí:

a) Hrubopis dokumentace pro vydání společného rozhodnutí DUSP (v podrobnosti PDPS)

Cena bez DPH 153 000,- Kč

DPH 32 130,- Kč

Cena včetně DPH 185 130,- Kč

b) Čistopis dokumentace pro vydání společného rozhodnutí DUSP (v podrobnosti PDPS), včetně položkového rozpočtu – naceněného i slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, technických podmínek, kompletace dokumentace

Cena bez DPH	10 000,- Kč
DPH	2 100,- Kč
Cena včetně DPH	12 100,- Kč

c) Inženýrská činnost zakončená vydáním příslušného rozhodnutí stavebním úřadem

Cena bez DPH	25 000,- Kč
DPH	5 250,- Kč
Cena včetně DPH	30 250,- Kč

Celková cena díla:

Cena bez DPH	188 000,- Kč
DPH	39 480,- Kč
Cena včetně DPH	227 480,- Kč *

Slovy: Dvě sta dvacet sedm tisíc čtyři sta osmdesát korun českých

*Součástí celkové ceny díla nejsou správní poplatky.

b) odst 4. takto:

4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce patnácti (15) kalendářních dnů.

c) odst 6. takto:

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce patnácti (15) kalendářních dnů.

II. Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání této smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
- Dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření, přičemž uzavření je podpisem poslední ze smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek smlouvy není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej některá ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
- Smluvní strany po přečtení této smlouvy výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím schválením Radou Obce Nedakonice na její schůzi konané dne **18. 10. 2019** usnesením č. **13-8/RO/2019**.

V Praze 26.11.2019

Za zhotovitele:

V Nedakonicích 25.11.2019

Za objednatele:

**TRAFFIC
DESIGN**

Traffic Design s.r.o.
Božkova 1618/8
160 00 Praha 6
IČ: 06499236
DIČ: CZ06499236

Ing. Karel Říha, jednatel
Traffic Design s.r.o.

Jaromír Klečka, starosta
Obec Nedakonice

