

## DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML\_D\_2020-02

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „smlouva“)

Č.j. objednatele : OUNE-692/2020/2

Č.j. zhotovitele :

### I.

#### STAVBY VANTO, s.r.o.

se sídlem: Panská 25, 686 04 KUNOVICE  
zastoupený: Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem  
IČO: 28269314  
DIČ: CZ28269314  
bankovní spojení: Sberbank a.s.  
číslo účtu: 4200426274/6800  
kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Pavka  
e-mail: [stavby@vanto.cz](mailto:stavby@vanto.cz), [opavka@vanto.cz](mailto:opavka@vanto.cz)  
DS: hd74bmk

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57602  
dále jen „Zhotovitel“ na straně jedné

### a

#### Obec Nedakonice

se sídlem: Nedakonice č.p. 33, Nedakonice 687 38  
zastoupená: Jaromírem Klečkou  
IČO: 00291153  
DIČ: CZ00291153  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 4626721/0100  
telefon: 572593815  
kontaktní osoba: Jaromír Klečka, tel. 606 070719  
Ing. Zdeněk Otrusina, tel.: 724178117  
e-mail: [podatelna@obecnedakonice.cz](mailto:podatelna@obecnedakonice.cz)  
DS: puvbzf2

dále jen „Objednatel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

### II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SML\_D\_2019-02 uzavřené na provedení stavby „Nedakonice – rekonstrukce veřejného osvětlení a datová infrastruktura ve středu obce“ dne 6.3.2020 a to z důvodu skutečností, které mají přímý vliv na provádění díla, avšak nebyly známy v okamžiku uzavírání smlouvy o dílo.

Z tohoto důvodu se článek:

#### IV. Doba a místo plnění díla mění takto:

- do 31.1.2021 dojde k protokolárnímu předání a převzetí těchto dokončených a plně funkčních částí stavby:
  - Úsek DE1 – DE12 – kompletní úsek VO a infrastruktura
  - Úsek PR1 – PR4 – kompletní úsek VO a infrastruktura

- Úsek ML1 – ML3 – kompletní úsek VO a infrastruktura
  - Úsek ZM1 – ZM8 – kompletní úsek VO a infrastruktura
  - Zapojení rozvaděče VO
  - Osazení boxů ve všech úsecích uvedených v bodě 1.
2. do 31.3.2021 dojde k protokolárnímu předání a převzetí těchto částí stavby:
- Úsek UŠ1 – UŠ4 - kompletní úsek VO a infrastruktura
  - Úsek UP1 – UP4 - kompletní úsek VO a infrastruktura
  - Úsek ZM9 – ZM 12 - kompletní úsek VO a infrastruktura
  - Úsek ML3 – ML5 - kompletní úsek VO a infrastruktura
  - Úsek UK1 – UK3 - kompletní úsek VO a infrastruktura
  - Osazení boxů ve všech úsecích uvedených v bodě 1.
  - Úprava povrchů
  - Demontáže
  - Betonování prstenců okolo stožárů
  - Revize, předání kompletní stavby
3. K realizaci části stavby specifikované v odst. 2 nastoupí zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od prokazatelné písemné výzvy Objednatele.


### III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML\_D\_2020-02 se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření, přičemž uzavřen je podpisem poslední ze smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek smlouvy není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej některá ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem obce Nedakonice dne 21.12.2020 usnesením č. 13-7/ZO/2020.

V Nedakonících dne 22.12.2020

V Kunovicích dne .....

  
Jaromír Klečka  
starosta  
Obec Nedakonice



STAVBY VANTO, s.r.o.  
Fánská 25  
686 04 Kunovice  
Tel.: +420 572 549 553  
ICO: 28269314  
DIČ: CZ28269314  
Zapsán v OR u KS v Brně  
IČO: 28269314

  
Mgr. Ondřej Pavka  
jednatel  
STAVBY VANTO, s.r.o.